

2025年昌吉州农村产权交易中心智能体售前项目 - 问题

耗时: 3.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
11942	项目需求沟通	进行中	10	需求	王欣	普通	2025-06-05	2025-06-13	3.0	6.0	李建军