

2025年昌吉州农村产权交易中心智能体售前项目

	2026-2				2026-3				2026-4				2026-5				2026-6				2026-7							
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
2025年昌吉州农村产权交易中心智能体售前项目 项目需求沟通	2025年昌吉州农村产权交易中心智能体售前项目 进行中 10%																											