

2025山西移动客服知识库售前项目 - 问题

耗时: 166.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
11896	多模态demo改造	开发中	0	前端	张钰	普通	2025-06-03	2025-06-08	88.0	40.0	张梓健
11895	山西移动图谱构建	开发中	0	后端	于沛	普通	2025-06-03	2025-06-08	32.0	40.0	张梓健
11741	山西移动知识库设计	开发中	0	设计任务	张梓健	高	2025-05-27	2025-05-30	40.0	48.0	张梓健
11537	需求调研及方案输出	进行中	80	需求	李威橙	高	2025-05-20	2025-05-31	6.0	72.0	李响