

2025山西移动客服知识库售前项目 - 问题

耗时: 120.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
11896	多模态demo改造	开发中	0	前端	张钰	普通	2025-06-03	2025-06-08	88.0	40.0	张梓健
11895	山西移动图谱构建	开发中	0	后端	于沛	普通	2025-06-03	2025-06-08	32.0	40.0	张梓健