

2025年北京首钢信息智能体项目 - 问题

耗时: 88.0

#	父任务	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	预期时间	耗时	总体耗时	作者
12270		首钢技术询单智能审核智能体	开发中	0	后端	顾聪	普通	2025-06-16			0.0	0.0	张梓健
12269		首钢问数智能体搭建	开发中	0	后端	于沛	普通	2025-06-16	2025-06-30	64.0	88.0	88.0	张梓健
12182		业务场景demo环境构建需求	已完成	100	需求	张渊	普通	2025-06-12	2025-06-24		0.0	0.0	张娜