

2025年北京首钢信息智能体项目 - 问题

耗时: 24.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
12270	首钢技术询单智能审核智能体	开发中	0	后端	顾聪	普通	2025-06-16		0.0		张梓健
12269	首钢问数智能体搭建	开发中	0	后端	于沛	普通	2025-06-16	2025-06-30	24.0	64.0	张梓健
12182	业务场景demo环境构建需求	待处理	0	需求	张渊	普通	2025-06-12	2025-06-24	0.0		张娜