

2025年新华文旅智能体售前项目 - 问题

耗时: 2.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
11828	评估智能体需求及输出方案	待验证	100	需求	李威橙	普通	2025-05-29	2025-06-06	2.0	3.0	查岩