

2025交付团队AI工具应用建设与培训 - 问题

耗时: 120.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
9361	交付团队成本监控及预警工具V1.0	开发中	10	后端开发任务	张梓健	普通	2025-01-23	2025-02-14	120.0		张梓健