

2025交付团队AI工具应用建设与培训

	2026-2				2026-3				2026-4				2026-5				2026-6				2026-7							
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
2025交付团队AI工具应用建设与培训																												
交付团队成本监控及预警工具V1.0																												

2025交付团队AI工具

开发中 10%