

2025年人大思政数字人售前项目 - 问题

耗时: 8.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
9556	售前材料编写及架构分配	待处理	0	需求	张梓健	普通	2025-02-13		8.0		张梓健