

2025中海油云资源评估智能体售后项目 - 问题

耗时: 72.0

#	父任务	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	预期时间	耗时	总体耗时	作者
16909		准备 汇报 word 并 内部同步	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2025-11-25	2025-11-25	8.0	8.0	8.0	张屹峰
16523		新方案设计 & 开发，最终输出一个表单，通过训练的模型，预测配置	已完成	50	后端	张屹峰	普通	2025-11-13	2025-11-13		48.0	48.0	张屹峰
15844		编写 海油的需求配置文档，结合华三的硬件配置	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2025-10-15	2025-10-15	8.0	8.0	8.0	张屹峰
15790		通过梓健给的demo包，进行部署。了解页面逻辑和销售对齐需求	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2025-10-14	2025-10-14	8.0	8.0	8.0	张屹峰