

2025年中海油云资源评估智能体售后项目 - 问题

耗时: 4.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
12219	实施方案沟通，确认	进行中	40	需求	李建军	普通	2025-06-10	2025-06-20	4.0		李建军