

2025年南方航空运维智能体售前项目 - 问题

耗时: 12.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
12214	需求细化	进行中	10	需求	张屹峰	普通	2025-06-19	2025-06-27	6.0		李建军
11944	构建智能体方案	进行中	10	需求	李建军	普通	2025-06-19	2025-06-27	6.0	10.0	李建军