

2025年南方航空运维智能体售前项目

	2026-2				2026-3				2026-4				2026-5				2026-6				2026-7							
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
2025年南方航空运维智能体售前项目	2025年南方航空运维智能体售前项目																											
构建智能体方案	已完成 100%																											
智能体方案验证沟通会	进行中 50%																											