

2023年首都机场信创云平台建设售后项目 - 问题

耗时: 156.0

| #    | 主题                 | 状态  | % 完成 | 跟踪     | 指派给 | 优先级 | 开始日期       | 计划完成日期     | 耗时   | 预期时间 | 作者  |
|------|--------------------|-----|------|--------|-----|-----|------------|------------|------|------|-----|
| 8154 | 项目管理，客户需求沟通及相关事宜支持 | 待处理 | 0    | 事务     | 毛宇  | 普通  | 2024-11-11 |            | 2.0  |      | 毛宇  |
| 7378 | CMP跳转天翼控制台跨域问题     | 开发中 | 0    | 前端开发任务 |     | 普通  | 2024-09-24 |            | 2.0  | 2.0  | 张钰  |
| 5503 | 项目沟通、汇报            | 待处理 | 0    | 需求     | 李建军 | 普通  | 2024-05-24 | 2024-08-30 | 60.0 |      | 李建军 |
| 3995 | 多云管项目是方案需求沟通       | 进行中 | 10   | 事务     | 李建军 | 普通  | 2024-03-04 | 2024-03-29 | 72.0 |      | 李建军 |
| 3321 | 项目实施准备             | 待处理 | 10   | 需求     | 李建军 | 普通  | 2024-01-30 | 2024-03-29 | 20.0 |      | 李建军 |