

2023年首都机场信创云平台建设售后项目（维保） - 问题

耗时: 42.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
8458	协助前端联调，更改helm文件	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2024-11-26	2024-11-26	4.0	4.0	张屹峰
8426	调试 基于h3规范，注册前端页面	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2024-11-25	2024-11-25	8.0	8.0	张屹峰
8378	调试 h3 注册页面部分，基于k8s helm	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2024-11-22	2024-11-22	8.0	8.0	张屹峰
8357	制作 h3 注册前端页面的模板	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2024-11-21	2024-11-21	2.0	2.0	张屹峰
8327	根据h3 helm包格式要求，进行部署调试。	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2024-11-19	2024-11-19	8.0	8.0	张屹峰
8291	编写 helm文件，打包成华三要求的zip包	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2024-11-18	2024-11-18	8.0	8.0	张屹峰
8265	根据华三编写 helm文件初版	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2024-11-15	2024-11-15	4.0		张屹峰