

2023年首都机场信创云平台建设售后项目 - 问题

耗时: 80.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
5503	项目沟通、汇报	待处理	0	需求	李建军	普通	2024-05-24	2024-08-30	60.0		李建军
3321	项目实施准备	待处理	10	需求	李建军	普通	2024-01-30	2024-03-29	20.0		李建军