

2023年首都机场信创云平台建设售后项目 - 问题

耗时: 74.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
8154	项目管理，客户需求沟通及相关事宜支持	待处理	0	事务	毛宇	普通	2024-11-11		2.0		毛宇
3995	多云管项目是方案需求沟通	进行中	10	事务	李建军	普通	2024-03-04	2024-03-29	72.0		李建军