

2023年首都机场信创云平台建设售后项目（维保）

	2025-12					2026-1					2026-2					2026-3					2026-4					2026-5				
	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
2023年首都机场信创云平台建设售后项目（维保）	2023年首都机场信创云平台建设售后项目（维保）																													
根据华三编写 helm文件初版	已完成 100%																													
编写 helm文件，打包成华三要求的zip包	已完成 100%																													
根据h3 helm包格式要求，进行部署调试。	已完成 100%																													
制作 h3 注册前端页面的模板	已完成 100%																													
调试 h3 注册页面部分，基于k8s helm	已完成 100%																													
调试 基于h3规范，注册前端页面	已完成 100%																													
协助前端联调，更改helm文件	已完成 100%																													
售前合同处理	已完成 100%																													
解决大屏数据没有的问题	已完成 100%																													