

上汽奥迪VOC项目 - 问题

耗时: 4.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
10761	奥迪VOC复制大众VOC功能分批上线	进行中	100	需求	张建兰	普通	2025-04-21	2025-04-23	0.0		张建兰
10150	市场洞察功能模块UI设计调整4p	待处理	100	设计任务	马加花	普通	2025-03-14	2025-03-14	4.0	8.0	马加花