

2024北京市建筑设计研究院CMP售前项目 - 问题

耗时: 8.0

#	父任务	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	预期时间	耗时	总体耗时	作者
8200		根据用户需求设计大屏ui界面	已完成	100	需求	冯善程	紧急	2024-11-13			8.0	8.0	段俊岭