

2024北邮扩容二期售前项目 - 问题

耗时: 25.0

| #     | 主题               | 状态  | % 完成 | 跟踪 | 指派给 | 优先级 | 开始日期       | 计划完成日期     | 耗时   | 预期时间 | 作者  |
|-------|------------------|-----|------|----|-----|-----|------------|------------|------|------|-----|
| 10830 | openstack 反馈问题修复 | 开发中 | 100  | 需求 | 张定星 | 普通  | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 10.0 |      | 张定星 |
| 9032  | 项目管理相关事宜支持       | 待处理 | 0    | 事务 | 毛宇  | 普通  | 2025-01-03 | 2025-05-31 | 15.0 |      | 毛宇  |