

2024北邮扩容二期售前项目

	2025-12				2026-1					2026-2				2026-3				2026-4				2026-5				
	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2024北邮扩容二期售前项目	2024北邮扩容二期售前项目																									
itgo openstack代码适配，三层结构，云主机，镜像，云盘同步，列表，缓存map处理，适配三层结构。表结构实体类加字段	已完成 100%																									
openstack接口修改，适配。基础公共类代码修改	已完成 100%																									
适配openstack配置文件修改，调试，启动报错排查，处理。	已完成 100%																									
与前端本地调试联调网络问题，以及接口调用网关问题等排查。	已完成 100%																									
和前端联调openstack纳管，纳管报错问题排查，处理	已完成 100%																									
openstack 配置文件，打包配置以及部署镜像文件以及配置修改，调试。打包。	已完成 100%																									
三层结构问题排查，镜像资源同步问题排查以及列表对接，路由表数据同步问题排查以及列表对接	已完成 100%																									
itgoopenstack 安全组，安全组规则同步接口开发调试，修改。	已完成 100%																									
北邮itgo openstack代码调整，公共部分修改	已完成 100%																									
itgo openstack vpc,子网同步线程开发修改，。	已完成 100%																									
openstack，vpc，子网代码修改调试，前后端对接	已完成 100%																									
openstack--网络列表详情-- 端口列表对接	已完成 100%																									
电信云对接会议，部署环境配置文件梳理修改。代码修改。	已完成 100%																									
配合屹峰，提供itgo openstack的配置文件以及镜像并部署。	已完成 100%																									
部署 北邮新纳管的服务 OpenStack，并编写其helm文件；更新部署北邮前端服务	已完成 100%																									
客户环境纳管问题排查，前后端配合排查接口问题，serveip问题排查。部署镜像问题排查，三层结构接口问题排查	已完成 100%																									
更新北邮前端项目	已完成 100%																									
客户新环境部署测试电信云模块	已完成 100%																									
部署的镜像问题排查，纳管报错问题排查，调用接口报错问题排查。	已完成 100%																									
环境部署，OpenStack项目	已完成 100%																									
云盘同步接口开发修改调整，列表接口开发调整。规格相关接口开发。	已完成 100%																									
规格删除接口开发。	已完成 100%																									
itgo 项目openstack规格添加，修改接口开发。	已完成 100%																									
镜像删除接口开发，vpc删除接口开发	已完成 100%																									
主机同步以及列表数据前后端对接联调，卷同步以及列表数据前后端对接联调，主机组接口调试。	已完成 100%																									
规格同步以及列表接口前后端对接联调，卷快照同步以及列表接口前后端对接联调，数据问题排查	已完成 100%																									
磁盘删除，扩容接口开发	已完成 100%																									

迁移备份 老环境的数据	已完成 100%
itgo部署及问题处理	已完成 100%