

## 2024北邮CMP扩容一期售前项目 - 问题

耗时: 31.5

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
10162	安全漏洞修复	待处理	100	后端开发任务	刘鹏	普通	2025-03-11	2025-03-11	0.0	6.0	刘鹏
8982	进行漏洞修复	待处理	0	事务	杨中华	普通	2025-01-02		21.0		杨中华
8080	项目管理相关工作支持	待处理	0	需求	毛宇	普通	2024-11-07		2.5		毛宇
7731	业务系统关联资源并对外提供API	待处理	100	需求	崔厚建	普通	2024-10-23	2024-10-28	8.0	80.0	崔厚建