

## 2023青岛银行（总行）多云管理平台售前项目 - 问题

耗时: 6.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
3229	已纳管的vmware、云宏虚拟机，无法打开控制台	已完成	100	Bug	崔厚建	高	2024-01-25	2024-01-25	3.0		杨中华
3228	vmware性能统计报表，部分主机名显示为null	已完成	100	Bug	崔厚建	普通	2024-01-25	2024-01-25	2.0		杨中华
3226	vmware中，部分虚拟机无主机。	已完成	100	Bug	崔厚建	高	2024-01-25	2024-01-26	1.0		杨中华