

2023青岛银行（总行）多云管理平台售前项目 - 问题

耗时: 217.5

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
8599	资源对外API接口文档事宜支持	待处理	0	需求	毛宇	普通	2024-12-06		1.0		毛宇
6520	青岛银行问题相应	已解决	0	事务	杨中华	普通	2024-07-26		14.0		杨中华
3553	自服务中，我的资源部分，看不到申请的资源。	已处理	0	Bug	杨中华	普通	2024-02-21		0.0		杨中华
3305	工单点击创建并完成后，状态还是处理中	已处理	0	Bug	杨中华	普通	2024-01-29		21.0		杨中华
3256	创建linux机器，域名输入部分也是必选项。是否可以去掉必选项。	已确认	100	Bug	杨中华	普通	2024-01-26	2024-01-26	16.5		杨中华
3211	解决POC中出现的问题	待处理	100	需求	杨中华	高	2024-01-24		94.0		段俊岭
3121	项目管理	待处理	0	需求	段俊岭	普通	2024-01-19	2024-02-26	71.0		段俊岭