

2023青岛银行（总行）多云管理平台售前项目

	2025-12					2026-1					2026-2					2026-3					2026-4					2026-5				
	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
2023青岛银行（总行）多云管理平台售前项目	2023青岛银行（总行）多云管理平台售前项目																													
项目管理	待处理 0%																													
客户现场安装部署CMP平台	已完成 0%																													
解决POC中出现的问题																														
通过服务目录流程开通资源，需要能配置ip，掩码，网关。																														
vmware中，部分虚拟机无主机。	已完成 100%																													
数据分析，资源标签，标签资源点击报错。	已完成 100%																													
vmware性能统计报表，部分主机名显示为null	已完成 100%																													
已纳管的vmware、云宏虚拟机，无法打开控制台	已完成 100%																													
vmware镜像创建中，文件夹和选择计算资源，显示的内容弹窗后面	已完成 100%																													
除admin用户外，新创建的其他用户，查看已纳管的虚拟机报错。	已完成 100%																													
服务目录，选中一部分网络会报参数输入有误																														
创建linux机器，域名输入部分也是必选项。是否可以去掉必选项。	已确认 100%																													
vmware商品创建报错，无法提交订单。																														
工单点击创建并完成后，状态还是处理中																														
商城订单无法交付																														
商品订单交付，点击批量交付按钮报错																														
自服务中，我的资源部分，看不到申请的资源。																														
青岛银行问题相应																														
对外API文档编写																														
资源对外API接口文档事宜支持																														