

2025长安科技云资源接入平台售前项目 - 问题

耗时: 18.0

#	父任务	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	预期时间	耗时	总体耗时	作者
18039	需求 #17744: 火山引擎对接纳管	云盘、快照、vpc同步	待处理	100	后端	白新朋	普通	2026-01-22	2026-01-30	8.0	2.0	2.0	白新朋
17923		出差，现场生产、测试环境部署	待处理	100	需求	向宇	普通	2026-01-12	2026-01-13	16.0	16.0	16.0	向宇
17744		火山引擎对接纳管	待处理	100	需求	白新朋	普通	2026-01-09	2026-01-30		0.0	22.0	白新朋