

2023年上海SM单位云平台软件及安全建设售后项目 - 问题

耗时: 31.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
3997	项目验收	进行中	40	事务	李建军	普通	2024-03-08	2024-03-29	25.0		李建军
3974	准备初验文档	待处理	30	冲刺	李建军	普通	2024-03-15	2024-03-29	0.0		李建军
3890	测试达梦数据库扩容磁盘功能	待验证	70	测试任务	李建军	普通	2024-03-11	2024-03-19	2.0		李鹏鹏
3868	达梦数据库变更配置增加变更存储大小	进行中	92	需求	李建军	普通	2024-03-11	2024-03-28	2.0		李鹏鹏
3574	在开通DM数据库的时候，指定IP地址的能力。	测试中	100	需求	李建军	普通	2024-02-23	2024-03-08	2.0		李建军