

2023年上海SM单位云平台软件及安全建设售后项目（维保） - 问题

耗时: 60.0

#	父任务	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	预期时间	耗时	总体耗时	作者
17150		测评问题修改	待处理	0	后端	邓华顺	普通	2025-12-11			6.0	6.0	邓华顺
17134		软件测评支持	待处理	0	需求	白新朋	普通	2025-12-10			24.0	24.0	白新朋
17114		隐藏后台管理系统manage	待处理	0	需求	王洪雨	普通	2025-12-10	2025-12-10	0.2	0.0	0.0	王洪雨
17106		cmp环境部署并恢复	待处理	0	事务		普通	2025-12-08	2025-12-09	16.0	12.0	12.0	杨中华
17049		测评协调	待处理	0	后端	邓华顺	普通	2025-12-05			16.0	16.0	邓华顺
16967		测评准备及协调	待处理	0	事务	邓华顺	普通	2025-12-02			2.0	2.0	邓华顺