

## 2023年上海SM单位云平台软件及安全建设售后项目 - 问题

耗时: 7.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
8460	项目管理相关事宜支持工作	待处理	0	需求	毛宇	普通	2024-11-26		3.0		毛宇
3868	达梦数据库变更配置增加变更存储大小	进行中	92	需求	李建军	普通	2024-03-11	2024-03-28	2.0		李鹏鹏
3574	在开通DM数据库的时候，指定IP地址的能力。	测试中	100	需求	李建军	普通	2024-02-23	2024-03-08	2.0		李建军