

2025长春联通多云管理平台售前项目 - 问题

耗时: 1.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
12402	根据调整的功能需求重新评估工作量	已完成	100	商机	张凌	普通	2025-06-17	2025-06-20	1.0		张凌