

2025年重庆轨道交通15号线多云管理平台售前项目 - 问题

耗时: 20.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
12412	2025年重庆轨道交通15号线多云管理前端需求	待处理	100	需求	盛治晶	普通	2025-06-20	2025-06-21	0.0	1.0	盛治晶
12226	参加重庆轨道交通15号线多云管理平台项目内外部启动会	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-06-13	2025-06-13	1.0	1.0	金锁
12212	输出重庆轨道交通15号线多云管理平台SOW项目建议书	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-06-12	2025-06-12	2.0	2.0	金锁
12210	确认重庆轨道交通多云管理平台项目的最终技术协议。方便张娜走签章流程，另外参加重庆轨道交通项目内部启动会	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-06-11	2025-06-11	3.0	3.0	金锁
11718	重庆轨道15号线项目集成商众合又反馈了一版新的技术协议书，需要根据这份协议书重新评估之前评估的定开量	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-05-26	2025-05-26	2.0	2.0	金锁
11668	多云管理平台项目交付工作内部沟通，主要是沟通页面嵌入部分需要和用户的线网平台风格保持一致	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-05-21	2025-05-21	2.0	2.0	金锁
11664	集成商需要将备份管理系统由多云管理平台对接，需要根据客户的需求评估对接开发人天	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-05-19	2025-05-19	2.0	2.0	金锁
11619	项目需求内外部沟通和明确	进行中	10	事务	毛宇	普通	2025-05-22	2025-06-30	8.0	40.0	毛宇