

2025年重庆轨道交通15号线多云管理平台售前项目

	2025-12					2026-1					2026-2				2026-3				2026-4				2026-5				
	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
2025年重庆轨道交通15号线多云管理平台售前项目	2025年重庆轨道交通15号线多云管理平台售前项目																										
梳理项目材料，熟悉项目情况	已完成 100%																										
客户新的需求对接备份管理平台，用户已将备份平台接口文档发出，需要列出与备份平台对接的功能模块	已完成 100%																										
华为云ManageOne纳管信息收集，资源协调	待处理 0%																										