

2023年四川测绘地理信息局云管售前项目 - 问题

耗时: 31.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
3924	完成cmp3.5.R版本部署，协调深信服对接信息	已完成	0	需求	张丞	普通	2024-03-13		8.0		张丞
3910	为客户大屏提供性能数据认证接口	待处理	0	需求	杨力	普通	2024-03-12	2024-03-14	0.0		段俊岭
3909	为客户大屏提供性能数据	待处理	0	需求	段俊岭	普通	2024-03-12	2024-03-14	0.0		段俊岭
3738	POC项目管理	待处理	0	需求	段俊岭	普通	2024-03-01		23.0		段俊岭