

2023年四川测绘地理信息局云管售前项目

	2025-12					2026-1					2026-2				2026-3				2026-4				2026-5				
	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
2023年四川测绘地理信息局云管售前项目	2023年四川测绘地理信息局云管售前项目																										
POC项目管理																											
现场安装部署cmp平台，并对接深信服虚拟化																											
为客户大屏提供性能数据	待处理 0%																										
为客户大屏提供性能数据认证接口	待处理 0%																										
完成cmp3.5.R版本部署，协调深信服对接信息																											
创建云资源池提示异常“区域不能为空”	待处理 0%																										