

2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目 - 问题

耗时: 8.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
8977	南航大屏背景图替换	已完成	100	需求	覃启新	普通	2024-12-31	2025-01-02	8.0	8.0	覃启新
8972	项目管理优化页面开发	已完成	100	需求	覃启新	普通	2024-12-31	2025-01-10	0.0	16.0	覃启新