

2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目 - 问题

耗时: 13.5

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
11299	测试跑已存在的模型	进行中	20	需求	李凯	高	2025-05-13	2025-05-23	6.5	8.0	李凯
11282	正式部署	已完成	100	后端	李凯	普通	2025-05-13	2025-05-13	4.0	4.0	李凯
11232	部署前的准备工作	已完成	100	后端	李凯	普通	2025-05-12	2025-05-12	0.0	3.0	李凯
11224	vGPU池化	进行中	57	需求	李凯	高	2025-05-12	2025-05-23	3.0	40.0	李云