

2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目 - 问题

耗时: 166.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
7567	项目问题跟进	进行中	0	需求	李建军	普通	2024-10-08	2024-12-31	30.0		李建军
7095	项目方案、需求、计划	进行中	0	需求	李建军	普通	2024-09-03	2024-09-11	136.0		李建军