

2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目 - 问题

耗时: 82.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
10960	现场沟通与环境保障-0427-30	待处理	0	事务	冯超	普通	2025-04-27	2025-04-30	16.0		冯超
10959	cmdb数据推送需求一	待处理	0	需求	冯超	普通	2025-04-27	2025-04-30	12.0		冯超
10665	阿里云主机创建流程优化	进行中	20	需求	冯超	普通	2025-04-14	2025-05-09	54.0		冯超