

2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目 - 问题

耗时: 67.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
9451	南航客户反馈+首页处理	已完成	100	设计任务	柳佳	普通	2025-02-07	2025-02-07	6.0	6.0	柳佳
9449	南航门户网站优化更新	已完成	100	设计任务	柳佳	普通	2025-02-06	2025-02-07	8.0	8.0	柳佳
9386	南航门户网站	已完成	100	设计任务	柳佳	普通	2025-01-21	2025-01-21	9.0	10.0	柳佳
9271	南航门户设计	已完成	100	设计任务	柳佳	普通	2025-01-08	2025-02-07	42.0	8.0	柳佳
8871	门户首页logo图设计	已完成	100	设计任务	柳佳	普通	2024-12-25	2024-12-26	2.0	2.0	柳佳