

2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目 - 问题

耗时: 700.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
10959	cmdb数据推送需求一	待处理	0	需求	冯超	普通	2025-04-27	2025-04-30	12.0		冯超
10932	深圳地铁需求对接	待处理	100	需求	盛治晶	普通	2025-04-24	2025-05-10	0.0		盛治晶
10665	阿里云主机创建流程优化	进行中	20	需求	冯超	普通	2025-04-14	2025-05-09	54.0		冯超
10139	南航需求开发	待处理	100	需求	盛治晶	普通	2025-03-13	2025-05-10	0.0		盛治晶
9040	深圳地铁管理云	待处理	70	需求	谭越	普通	2024-12-30	2025-05-17	224.5		谭越
8795	南航大屏修改	待处理	80	需求	崔晓	普通	2024-12-23		0.0		白新朋
8645	项目管理问题支持	待处理	0	需求	毛宇	普通	2024-12-09		65.0		毛宇
8502	处理生产临时问题反馈	待处理	60	需求	谭越	普通	2024-11-25	2025-06-01	130.5		谭越
8107	新增 自定义监控仪表盘相关功能	进行中	100	需求	张屹峰	普通	2024-11-08	2024-11-13	16.0		张屹峰
7598	云上告警历史功能，增加根据指定告警关键词筛选功能	待处理	0	需求	张屹峰	普通	2024-10-14	2024-10-18	8.0		张屹峰
7567	项目问题跟进	进行中	0	需求	李建军	普通	2024-10-08	2024-12-31	30.0		李建军
7508	门户相关问题处理	待处理	100	需求	唐泽稳	普通	2024-10-08		0.0		唐泽稳
7493	大屏资源总量显示优化	待处理	100	需求	冯善程	普通	2024-10-08	2024-10-11	24.0		李建军
7095	项目方案、需求、计划	进行中	0	需求	李建军	普通	2024-09-03	2024-09-11	136.0		李建军