

2024年北京邮电大学CMP平台服务售后项目 - 问题

耗时: 105.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
10827	修复前端打包部署页面异常的问题	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2025-04-21	2025-04-21	2.0	2.0	张屹峰
8880	修复前端Nginx漏洞	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2024-12-26	2024-12-26	2.0	2.0	张屹峰
8538	部署北邮 VMware、hprivate、前端等k8s服务	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2024-12-02	2024-12-02	3.0	3.0	张屹峰
7783	排查北邮 生产环境多出的虚IP问题	待处理	100	后端	张屹峰	普通	2024-10-28	2024-10-29	4.0	4.0	张屹峰
6324	测试联调北邮Helm代码	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2024-07-17	2024-07-17	8.0	8.0	张屹峰
6309	编写 北邮 by.v1.0 版本，helm 文件	开发中	50	后端	张屹峰	普通	2024-07-15	2024-07-16	16.0	16.0	张屹峰
6288	了解 北邮项目的架构，准备helm 文件模板	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2024-07-12	2024-07-12	8.0	8.0	张屹峰
6146	k8s集群部署完成，解决Node间pod不通的问题	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2024-07-05	2024-07-05	8.0	8.0	张屹峰
6079	搭建 k8s 集群	已完成	100	后端	张屹峰	普通	2024-07-03	2024-07-03	8.0	8.0	张屹峰
5802	测试安装k3s	待处理	100	事务	张屹峰	普通	2024-06-14	2024-06-14	2.0	2.0	张屹峰
4966	云主机列表导出功能新增自定义备注字段	已完成	100	后端	李博	普通	2024-04-26	2024-04-26	8.0		李博
4907	与前端联调定期修改密码功能	已完成	100	后端	李博	普通	2024-04-24	2024-04-25	14.0		李博
4749	准备北邮版本的cmp平台安装镜像	已处理	100	后端	段俊岭	普通	2024-06-28	2024-06-28	0.0		段俊岭
4436	增加本地用户密码有效期校验逻辑	已完成	100	后端	李博	普通	2024-04-07	2024-04-07	8.0	8.0	李博
4212	定期修改自建用户的密码	已完成	100	需求	段俊岭	普通	2024-04-07	2024-04-26	2.0		段俊岭
4210	项目管理	待处理	0	需求	段俊岭	普通	2024-03-25		12.0		段俊岭