

2024年北京邮电大学CMP平台服务售后项目 - 问题

耗时: 34.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
7783	排查北邮 生产环境多出的虚IP问题	待处理	100	后端开发任务	张屹峰	普通	2024-10-28	2024-10-29	4.0	4.0	张屹峰
6309	编写 北邮 by.v1.0 版本, helm 文件	开发中	50	后端开发任务	张屹峰	普通	2024-07-15	2024-07-16	16.0	16.0	张屹峰
5802	测试安装k3s	待处理	100	事务	张屹峰	普通	2024-06-14	2024-06-14	2.0	2.0	张屹峰
4749	准备北邮版本的cmp平台安装镜像	已处理	100	后端开发任务	段俊岭	普通	2024-06-28	2024-06-28	0.0		段俊岭
4210	项目管理	待处理	0	需求	段俊岭	普通	2024-03-25		12.0		段俊岭