

2024年北京邮电大学CMP平台服务售后项目

	2026-1					2026-2					2026-3					2026-4					2026-5					2026-6				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
2024年北京邮电大学CMP平台服务售后项目	2024年北京邮电大学CMP平台服务售后项目																													
项目管理																														
定期修改自建用户的密码	已完成 100%																													
增加本地用户密码有效期校验逻辑	已完成 100%																													
与前端联调定期修改密码功能	已完成 100%																													
云主机列表导出功能新增自定义备注字段	已完成 100%																													
测试安装k3s	待处理 100%																													
准备北邮版本的cmp平台安装镜像	已处理 100%																													
搭建 k8s 集群	已完成 100%																													
k8s集群部署完成，解决Node间pod不通的问题	已完成 100%																													
了解 北邮项目的架构，准备helm 文件模板	已完成 100%																													
编写 北邮 by.v1.0 版本，helm 文件	开发中 50%																													
测试联调北邮Helm代码	已完成 100%																													
排查北邮 生产环境多出的虚IP问题	待处理 100%																													
部署北邮 VMware、hprivate、前端等k8s服务	已完成 100%																													
修复前端Nginx漏洞	已完成 100%																													
修复前端打包部署页面异常的问题	已完成 100%																													