

2024年上海新炬大地保险多云管理平台售前项目 - 问题

耗时: 26.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
5214	测试报告编写	已完成	0	事务	毛宇	普通	2024-05-11		8.0		毛宇
4999	创建云主机时,子网信息报错问题定位及原因排查	已完成	100	Bug	毛宇	普通	2024-04-28	2024-05-12	8.0		毛宇
4976	华为manageone纳管及功能验证问题处理	已完成	100	需求	杨中华	普通	2024-04-26	2024-04-26	10.0		毛宇