

2024年大连市政府数据中心基础设施服务费（政务云监管）售后项目 - 问题

耗时: 31.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
6961	大连大数据CAS接口整理	待处理	0	后端开发任务	李云	普通	2024-08-27		0.0		李云
5651	终止单使用单位意见及订单总表文字修改	待测试	100	前端开发任务	李云	普通	2024-06-05	2024-06-06	5.0		张定星
5623	大连大数据表单修改	待验证	100	需求	李云	普通	2024-06-05	2024-06-28	3.0		李云
5481	大连大数据排期与进度沟通	待处理	100	事务	李云	普通	2024-05-27	2024-05-27	1.5		李云
5464	大连大数据终止单样式修改	待测试	100	需求	李云	普通	2024-05-27	2024-05-29	5.0	5.0	李云
5282	标签资源列表无深信服数据	待处理	0	需求	李云	普通	2024-05-15	2024-05-17	0.0		李云
5281	资源列表详情无详情需对接	待测试	100	需求	李云	普通	2024-05-15	2024-05-21	5.0	6.0	李云
5280	深信服概览数据为空	待验证	100	需求	李云	普通	2024-05-15	2024-05-24	4.0		李云
5235	大连大数据深信服数据对接	进行中	80	需求	李云	普通	2024-05-10	2024-05-24	1.5		李云
5198	合并信创云纳管代码	待验证	100	后端开发任务	李云	普通	2024-05-10	2024-05-17	3.0	8.0	唐泽稳
5197	合并与解决信创云相关的问题	待验证	100	需求	李云	普通	2024-05-10	2024-05-31	0.0		唐泽稳
5118	配合沟通大连大数据换盘事宜	待处理	0	需求	李云	普通	2024-05-06		0.0		李云
4933	大连大数据主机磁盘告警备份恢复方案编写	待处理	0	事务	李云	普通	2024-04-25	2024-04-29	3.0		李云
4928	大连大数据升级深信服	待处理	77	需求	李云	普通	2024-04-23	2024-05-24	0.0		李云