

2024年大连市政府数据中心基础设施服务费（政务云监管）售后项目 - 问题

耗时: 95.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
7514	优化建议问题处理	已完成	100	Bug	李博	普通	2024-10-09		8.0		李博
6962	大连大数据CAS接口整理	已完成	100	后端	李博	普通	2024-08-27	2024-08-27	16.0		李云
6481	平台安装部署，版本更新，日常维护，数据问题处理等运维交付工作	已完成	0	需求	金伟	普通	2024-07-24		64.0		段俊岭
4869	项目管理	已完成	0	需求	段俊岭	普通	2024-04-23		7.0		段俊岭