

2024年东方电气多云管理平台售后项目 - 问题

耗时: 128.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
7174	cea cube 新云前端对接	测试中	100	需求	吴丽红	普通	2024-09-10	2024-10-24	0.0		吴丽红
6884	项目管理支持	待处理	0	需求	吴丽红	普通	2024-08-19	2024-09-30	128.0	160.0	吴丽红