

## 2025年阿里云广西机场集团CMP售前项目 - 问题

耗时: 1.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
11869	广西机场多云管理平台项目阿里侧给了一个客户的功能清单，需要根据平台现有的功能评估出满足度，完全不满足的删除、部分满足的改成满足的描述	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-05-30	2025-05-30	1.0	1.0	金锁